
OBRA:

TIPO DE OBRA:
ENDEREÇO:

ITEM DESCRIÇÃO VALOR C/ BDI (R$)  20 DIAS  40 DIAS   60 DIAS  

1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 297.787,21 156.155,76 55.508,31 86.123,14
ETAPA 1 52,44%
ETAPA 2 18,64%
ETAPA 3 28,92%

297.787,21R$              
156.155,76 55.508,31 86.123,14

52,44% 18,64% 28,92%

156.155,76 211.664,07 297.787,21
52,44% 71,08% 100,00%

Sinapi 12/2024 Jumirim, 06 de março de 2025
CDHU - 196

0

Mirelle Keller Lopes Marega
Engenheira Civil - CREA/Sp: 5070820628

Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

SUB-TOTAL:
SUB-TOTAL (%):

TOTAL:
TOTAL (%):

Execução de Sinalização horizontal 

Município de Jumirim

Pintura de Pavimentação de vias 

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO

1/1


