

CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA: Execução de Sinalização horizontal

TIPO DE OBRA: Pintura de Pavimentação de vias

ENDEREÇO Município de Jumarim



	ETAPA 01	M²
1	Rua Manoel Novaes	1074,04
2	Cinto	314,99
3	Rua Motta	104,55
4	Scatena	323,29
5	Jusfão	137,06
6	colonia	244,69
7	Praça Nsa Senhora	53,45
8	Schiavi	21,65
9	Rua Goldoni	29,61
10	Silvestrin	27,48
11	Casari	79,10
12	Bom Jesus	94,60
	52,44%	2504,52
	ETAPA 02	M²
1	Thomé	107,60
2	Landucci	77,81
3	Giriboni	107,72
4	Fontana	52,73
5	Castro	19,06
6	Bazzo	153,90
7	Zulato	133,50
8	Fávero	40,33
9	Hernandes	75,48
10	Rua Alayde Bedinotti Gardenal	122,14
11	Rua Gardenal	248,33
	18,64%	890,27
	ETAPA 03	M²
1	Zanetti	59,12
2	Abreu	66,12
3	Quatrocchi	72,76
4	Faulim	77,54
5	Fioroto	96,90
6	Pazoto	36,36
7	Ramos	121,51
8	Celio Roberto Faulin	605,31
9	Rua Armanda Maria Mateucci	12,32
10	Rua Nancy Mateucci	72,90
11	Rua Octavio Germano Mateucci	79,36
12	Rua Baggio	81,08
	28,92%	1381,29

Mirelle Keller Lopes Marega
Engenheira Civil - CREA/Sp: 5070820628
Secretaria de Obras, Transportes e Serviços